

План мероприятий по реализации проекта
 «Оптимизация процесса сбора информационно-методического материала
 в ГБОУ «СП № 93 Г.О. МАКЕЕВКА»

№	Краткое описание проблемы	№	Мероприятия по решению выявленных коренных причин проблем	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1	Отсутствие системы сбора и обработки информационно-методического материала.	1.1.	Внедрение системы 5S (система единого шаблона, система организации методического уголка).	Степанова А.Н. – заместитель директора по УВР.	С 18.12.2025 по 15.02.2026	Сокращение времени сбора, подготовки и обобщения информации с 11 ч 30 мин до 4 ч. За счёт введения единого шаблона анализа методической работы нет затрат времени на доработку материала и исправление ошибок.
2	Отсутствие методического кабинета.	1.2.	Создание методического уголка в учительской школы.	Мельник В.О. – заместитель директора по ВР.		Сокращение времени на поиск и сбор информации с 4 ч 30 мин до 2 ч.
3	Бесконтрольность процесса выдачи и возврата документов.					
4	Отсутствие системы цифрового хранения документов.	1.1.	Создание единой базы данных в облачном хранилище	Степанова А.Н. – заместитель директора по УВР.	С 16.02.2026 по 15.03.2026	Сокращение времени на поиск и обобщение информации с 10 ч до 2 ч 30 мин.

Руководитель проекта

В.О. Мельник